GERÊNCIA DE PROJETOS DE TI

Sistema de Ensino Particular - SEP

Construção da Estrutura Analítica do Projeto - EAP

Nicolas Nery Castro Silva –
Herbert Maia Tolentino –
Luis Gustavo Marinho Machado –
Marcos Nunes Aquino –
Whebert Batista do Nascimento –
Felipe Eduardo Mundim Nogueira –

Líder da Equipe: Carlos Eduardo da Silva Pechiori –

cadupechiori@ufu.br

Uberlândia, junho de 2026

Histórico da Participação dos Membros da Equipe

Membro	Data	Descrição
Luis Gustavo Marinho Machado e Carlos Eduardo da Silva Pechiori	20 a 21/06	Definir e listar as atividades do projeto
Marcos Nunes Aquino	20 a 21/06	Sequenciar as atividades
Nicolas Nery Castro Silva	20 a 21/06	Estimar a duração das atividas
Whebert Batista do Nascimento	20 a 21/06	Listar os recursos
Herbert Maia Tolentino e Felipe Eduardo Mundim Nogueira	20 a 21/06	Revisão da EAP