GERÊNCIA DE PROJETOS DE TI

Sistema de Ensino Particular - SEP

Cronograma e Custos

Equipe:

Nicolas Nery Castro Silva –
Herbert Maia Tolentino –
Luis Gustavo Marinho Machado –
Marcos Nunes Aquino –
Whebert Batista do Nascimento –
Felipe Eduardo Mundim Nogueira –

Líder da Equipe: Carlos Eduardo da Silva Pechiori –
Cadupechiori@ufu.br

Histórico da Participação dos Membros da Equipe

Membro	Data	Descrição
Luis Gustavo Marinho Machado	11 a 12/07	Criação da EAR, definição de custos e inserção dos marcos.
Carlos Eduardo da Silva Pechiori	11 a 12/07	Configuração do calendário e consolidação do arquivo final.
Marcos Nunes Aquino	11 a 12/07	Otimização do cronograma e avaliação do caminho crítico.
Nicolas Nery Castro Silva	11 a 12/07	Alocação correta dos recursos nas atividades do projeto.
Whebert Batista do Nascimento	11 a 12/07	Estimativa de custos e definição do orçamento total.
Herbert Maia Tolentino e Felipe Eduardo Mundim Nogueira	11 a 12/07	Revisão final das dependências, marcos e sobrealocações.