ENTREGA 1:

cadastro de usuários no jira
escrever as histórias
criar o backlog
---criar repositório no GitHub https://github.com/pdv-pds
definir linguagem e tecnologia - java
montar um scrum board

06/02 - gravar um vídeo disso

ENTREGA 2:

definir quais histórias vão pro sprint 2/4
18/02 - gravar um vídeo do backlog, scrumboard e sistema funcionando

---

ENTREGA 3:

definir quais histórias vão pro sprint 3/4
02/03 - gravar um vídeo do backlog, scrumboard e sistema funcionando

---

ENTREGA 4:

definir quais histórias vão pro sprint 4/4
11/03 - gravar um vídeo do backlog, scrumboard e sistema funcionando
entregar **DOCUMENTAÇÃO** E **APRESENTAÇÃO**

DOCUMENTAÇÃO

- o que o sistema faz
- a motivação pela escolha do tema
- prints da tela
- histórias
- requisitos não funcionais
- informar quais histórias foram entregues
- descrever a metodologia
- o papel de cada um

números do projeto
houve transbordo de tarefa?
comparar backlog inicial e final
projeto arquitetural
projeto de componentes (com diagramas)
propriedade e princípios de projeto
lições aprendidas com o trabalho
dificuldades encontradas

APRESENTAÇÃO

mostrar o programa
apresentar SUCINTAMENTE cada tópico da documentação
máximo 10minutos

TAREFA 1:
Todos criam conta no Jira e enviam pro P.O.(Otávio)
P.O. escreve as histórias (Otávio)
Criar backlog (Cadu)
Reunião 15/01 – 20h (transformar histórias em tarefas)